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Plan de |la présentation

Hydroélectricité en France

Qu’est-ce qu’une installation hydroélectrique ?

Enjeux environnementaux hydroélectricité

'autorisation environnementale

Déroulement d’un projet : de la faisabilité a la mise en service

Un exemple, l'installation hydroélectrique de la Meije
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Hydroélectricité en France

2éme source de production électrique derriére le nucléaire, et 1ere
source d’électricité renouvelable (25 GW installés : environ 20 % de la
puissance totale installée)

Productible annuel moyen de 67 TWh qui correspond a 12 % de la
production électrique annuelle (variabilité liee a I'hydrologie)

Intéréts de la filiere : production a partir de sources renouvelables mais
aussi securisation et équilibre du réseau

Objectifs : loi du 17 aout 2015 pour la transition énergétique pour la
croissance verte fixe I'objectif de 23 % d’énergie d’origine renouvelable
dans la consommation d’énergie en 2020 et de 32% en 2030 (production
de 40 % de I'électricité a partir de sources renouvelables en 2030)

Réglementation :
Installations autorisées : PMB < 4.5 MW
Installations concédées : PMB =2 4,5 MW

Soutien a la production hydroélectrique pour les installations autorisées
(pour relancer développement de I'hydroélectricité) :

contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération pour
toute installation de moins de 1 MW

via des appels d’'offre organisés par la Commission de Régulation de
I'Energie pour les autres installations



Qu’est-ce qu’une installation hydroélectrique ?

Batiment de la centrale

Canal de dérivation  (y hine, générateur, etc.)

{ou conduite forcée)

Bl Retenue

Barrage
déversoir

ple, l'installation
trique de la

Centrale au fil de I'eau
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Enjeux environnementaux de Phydroélectricité

Concernant les milieux aquatiques :
Régime hydrologique
Continuité écologique : continuité biologique (montaison
et dévalaison), transit sédimentaire
Modifications morphologiques du cours d’eau
Fonctionnalités milieux : frayeres, ..
Faune et flore inféodées aux milieux aquatiques..
Travaux

Concernant les milieux terrestres :
Espaces boisés
Flore et faune ( éventuelles espéces protégées)
Paysages

Activités humaines
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L’autorisation environnementale
Contexte législatif

Loi sur 'Eau et les Milieux Aquatiques du 30/12/2006 :

a amené des outils concrets pour atteindre le « bon état » des milieux
aquatiques comme prévu par la DCE du 23 octobre 2000 (lutte contre
les pollutions, gestion quantitative de I'eau et restauration du bon
fonctionnement des milieux aquatiques)

Les articles L214-1 a L214-6 du code de I'environnement (CE) prévoient
que les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) ayant un
impact sur les milieux aquatiques soient soumis a autorisation ou
déclaration selon des seuils définis par la nomenclature « eau » (R214-
1 du CE)

Ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 : a introduit I'article L181-1 au
CE, prévoyant que les IOTA soumis a autorisation et les ICPE soient
soumis a autorisation environnementale

Décrets 2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 : ont précisé les
procédures applicables pour I'autorisation environnementale
(introduction de nombreux articles réglementaires au CE)
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De Pétude de faisabilité a la mise en service

PHASES ET DELAIS

PHASE AMONT

PHASE D’'EXAMEN
& mois annonceés'

+ 1 mois si avis
d'une autorité
ou
instance nationale

PHASE D'ENQUETE
PUBLIQUE
3 mois annoncés

PHASE DE RECOURS

LES ETAPES ET LES ACTEURS
DE LA PROCEDURE

ETAPES DE LA PROCEDURE

Echanges en amont précisant les informations

attendues dans le dossier délivre

=}
c

certificat de projet a la demande du pétitionnaire
(délai de deux mois)

Dépét du dossier sous formats électronique |
et papier

Examen du dossier :

- instruction interservices

- consultations obligatoires des instances
et commissions concernées

- avis de l'autorité environnementale
en cas d’étude d'impact

!

Enquéte publique :

- ouverture de Uenquéte publique

- recueil des avis des collectivités locales [
et de leurs groupements concernés

=>» Rapport d’enquéte

l Services instructeurs contributeurs

Consultation facultative du CODERST®

ou de la CONPS** Soumis pour
avis contradictoire

Projet de décision

Arrété d’autorisation et publicité

service d

—— Autorité
dé

PRINCIPAUX ACTEURS

Pétitionnaire

Sollicite l'obtention de
l'autorisation environnementale

-l Autorité administrative compétente

Délegue Uinstruction

-1 Service instructeur coordonnateur
e

se

n des installations

e [Etat de
administrativ

3

contribuent & Uinstruction

es chargés des milieux naturels, de [éner-
gie,

Pétitionnaire

tvre  administrative
compétente

Recours possible devant le juge administratif :

- dans un délai de 2 mois pour le pétitionnaire

- dans un délai de 4 mois a compter de la
publication pour les tiers

J

Possibilité de réclamation gracieuse
a compter de la mise en service, pour
contester l'insuffisance ou l'inadaptation
des prescriptions
= Le cas échéant, arrété complémentaire
du préfet pour ajuster les prescriptions

farnsnnsnsanns] Tiars

1. Ces délais peuvent étre suspendus, arrétés ou prorogés : délai suspendu en cas de demande de compléments ; possibilité de rejet de la de-
mande si dossier irrecevable ou incomplet ; possibilité de proroger le délai par avis motivé du préfet. 2. CNPN : Conseil national de la protection
de la nature. 3. CODERST : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. 4. CONPS - Commission
départementale de la nature, des paysages et des sites

des Hautes-Alpes
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L’instruction d’un dossier d’installation
hydroélectrique : micro centrale de lIa Meije

Pourquoi cette installation ?
Instruction relativement récente (arrété d’autorisation de 2016)

Travaux en grande partie effectués (mise en service provisoire

en janvier 2019)




Plan de situation du projet
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Phase amont

Octobre 2013 :
Visite de terrain avec le pétitionnaire
Présentation par le pétitionnaire d’'une étude de faisabilité :
Caractéristiques de l'installation projetée :
Hauteur de chute : 119 m
Débit d’équipement : 3,85 m3/s
Puissance maximale brute : 4495 kW

Productible : 13,5 GWh (équivalent a la consommation
d’environ 3000 foyers — sans chauffage électrique)

Longueur conduite forcée : 4 km environ
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Phase amont

Enjeux environnementaux connus a ce stade :

Prise d’eau dans périmétre de protection de 500 m autour de
I'église (monument historique) et proche coeur PNE

Ensemble du projet dans aire d’adhésion du PNE, dans
ZNIEFF de type 2 « Plateau dEmparis — Combe de Malaval »

Usages actuels sur le site :

Activités nautiques (activité commerciale de rafting
essentiellement et canoe-kayak)

Randonnée aux alentours et ski sur le site de la Meije
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Phase amont

Juin 2014 : échanges entre pétitionnaire et DDT sur protocole
d’étude environnementale

Réalisation dossier de demande d’autorisation
Investigations de terrain sur 2014 et 2015 :

Etat des lieux milieux aquatiques : inventaires piscicoles,
analyses physico chimiques et hydrobiologiques,...

Etat des lieux milieux terrestres : inventaires floristiques et
faunistiques

Définition plus précise des différents ouvrages :
Prise d’eau
Conduite forcée

Usine
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Enjeux principaux liés a ce projet

Pas ou peu d’enjeu piscicole : trés peu de spécimens contactés lors
des inventaires piscicoles ——» pas de nécessité d’assurer la

montaison piscicole a la prise d’eau mais dévalaison doit étre
possible...

Enjeu transit sédimentaire important

Cohabitation avec les sports d’eaux vives
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Instruction dossier demande d’autorisation

Dépoét dossier : 20 juillet 2015

Réglementation au moment du dépdt du dossier :

Dépbt d'un dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur
'eau

Dépbt en paralléle d’'un dossier de demande de défrichement

Actuellement :

Dépdt d'un dossier de demande d’autorisation environnementale qui
comprendrait la demande d’autorisation au titre de la loi sur I'eau +
la demande d’autorisation de défrichement



Dérouleé de Pinstruction

DRAC, CLE, ARS,
PNE, ONEMA,
STAPOS, DDCSPP

*

11/09/15 ‘
AR dassier 15/12/2015
complet 3 |
ZD%’% /10 oo Réception  21/12/2015  10/02/16
dossier services compléments  Saisine AE  Avis AE
13/08/15 10/11/15 12/02/2016
Demande Demande Saisine Préfet
complements compléments pour pour ouverture
pour complétude  recevabilité enquéte
dossier dossier : publique
Transit | |
* sédimentaire, | |
ot e rafting, restitution
débit minimal,
PREFET DES réalisation travaux |
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Dérouleé de Pinstruction

25/05/2016 11/07/16

Saisine 8/06/16 Signature et
13/05/2016  Préfecture Avis notification
Réception  Pour favorable du  arrété

rapport CE CODERST CODERST préfectoral
24/03/16 27/04/16

Enquéte publique

Rédaction Procédure

projet contradictoire

d’arrété et et proposition

rapport au signature AP
- CODERST
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Phase travaux

Réception dossier d’exécution de travaux le 3 mars 2017 (validation
prévue par article 6-1 de 'arrété préfectoral)

Demande de compléments aprés consultation de 'AFB (30 mars
2017)

Validation du dossier d’exécution de travaux le 2 mai 2017

Procédure défrichement en paralléle : arrété défrichement obtenu le 6
juin 2017

Visite de terrain avant travaux fin avril 2017
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Phase travaux

Début chantier mai 2017

Pendant le chantier : réunions de chantier hebdomadaires
(participation DDT quasi mensuelle) + réunions spécifiques suivi
environnemental du chantier (effectué par Gay Environnement)

Vidéo chantier
FAHYDROWATT - Centrale hydroélectrique de la Meije.mp4

Fin des travaux : décembre 2018


file:///E:/HYDROWATT%20-%20Centrale%20hydro%C3%A9lectrique%20de%20la%20Meije.mp4

Phase travaux

Mise en service : janvier 2019

Mais ! Mise en service définitive ne sera prononcée qu’une fois le
récolement effectué

Reste a faire ;

travaux de finition, remise en état terrains, fourniture bilan
environnemental du chantier...

récolement avec DDT et AFB a minima

pour la DDT : information des services fiscaux de la mise en service
de l'installation

pour le pétitionnaire : respect des prescriptions de I'arrété
préfectoral dont suivi physicochimique, hydrobiologique, piscicole,
thermique, suivi transport solide...
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Merci de votre attention'!
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